

PROJEKT:

Stadt Springe

Sanierung und Erweiterung Grundschule Bennigsen

5. Baustellen- Fotodokumentation Januar bis Mai 2020




Bild Nr.: 1 | Datum: 16.01.2020 | Montage der Beton- Wandelemente im Erdgeschoss




Bild Nr.: 2 | Datum: 04.02.2020 | die montierten Wandelemente werden ausbetoniert




Bild Nr.: 3 | Datum: 11.02.2020 | die Entkernungsarbeiten im Altbau sind weitgehend abgeschlossen




Bild Nr.: 4 | Datum: 10.03.2020 | Schal- und Bewehrungsarbeiten für die Stahlbetonunterzüge





Bild Nr.: 5 | Datum: 11.03.2020 | Deckenschalung und Schalungstützen für die Decke über EG




Bild Nr.: 6 | Datum: 12.03.2020 | Arbeiten an den Mauerwerksinnenwänden




Bild Nr.: 7 | Datum: 23.03.2020 | Montage der äußeren Fassade aus Sichtbetonfertigteilen




Bild Nr.: 8 | Datum: 05.05.2020 | Betonage der Stahlbetondecke über dem Erdgeschoss




Bild Nr.: 9 | Datum: 18.05.2020 | ergänzende Gerüstarbeiten und Montage der Beton- Wandelemente im Obergeschoss